



महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ

(शासनाचा सार्वजनिक उपक्रम)

५८३/ब, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे - ४११०३७

दूरध्वनी ०२०-२४२०६८५०/८५५ फॅक्स : ०२०-६६२६६८४८, ६६२६६८२९.

Email: - enggbranch.ho@mswc.in, gmengg @mswc.in

Website: mswarehousing.com

जा.क्र.मरावम/क/बांधकाम/ १२६९

दि. २५/०७/२०२३

३१०७१२०२३

नाव काळ्या यादीत समाविष्ट करून निविदा कलम ३(अ) ची कारवाई करणेबाबत

रजि पोहोच पावतीने

प्रति,

संतोष पांडुरंग झेंडे,

११६, महात्मा फुले सोसायटी,,

वाघापूर, यवतमाळ - ४४५००१

ई-मेल zsntosh15@gmail.com

विषय :- Providing M & R work at Wh Complex Wani, Dist-Yavatmal..

संदर्भ :- १. निविदा सुचना क्र. १७(३)/२०२१-२२.

२. महामंडळाचे पत्र क्र. मरावम/क/बांधकाम/४५१, दि. ११/०४/२०२२.

३. आपण महामंडळासोबत दि. १८/०४/२०२२/२०२२ रोजी केलेला करारनामा

४. महामंडळाचा कार्यादेश पत्र क्र. मरावम/क/बांधकाम/५११, दि. २५/०४/२२.

५. उपव्यवस्थापक(अभि.) अमरावती यांचे पत्र क्र. मरावम/बांध./३६८/२२

दि. २७/०९/२०२२. (काम सुरु करणेबाबत.)

६. उपव्यवस्थापक(अभि.) अमरावती यांचे पत्र क्र. मरावम/बांध./३२८/२२

दि. १८/०८/२०२२. (काम सुरु करणेबाबत.)

७. उपव्यवस्थापक(अभि.) अमरावती यांचे पत्र क्र. मरावम/बांध./२४४/२२

दि. १३/०६/२०२२. (काम सुरु करणेबाबत.)

८. महामंडळाचे पत्र क्र. मरावम/क/बांधकाम/१३०९, दि. १८/१०/२०२२

९. महामंडळाचे पत्र क्र. मरावम/क/बांधकाम/१६३५, दि. २६/१२/२०२२

१०. आपले पत्र क्र. निरंक दि. ०४/०१/२०२३

महोदय,


- १) महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाने वणी जि. यवतमाळ येथील गोदामाचे सिमेंट पत्रे बदलविण्याची ई-निविदा (रक्कम रु. ९,१८,०६९) क्र. १७(३) २०२१-२२ दि. २६/०८/२०२१ रोजी प्रसिध्दीस दिलेली होती. निविदा ऑनलाईन सादरी करणाऱ्या दि. २६/०८/२०२१ ते दि. ०९/०९/२०२१ व निविदा उघडण्याचा दि. १३/०९/२०२१ असा होता. त्यामध्ये दोन ठेकेदारांच्या पाच निविदा सादर झाल्या.

- २) उपरोक्त कामाची निविदांचे BOQ दि.१८/११/२०२१ रोजी ऑनलाईन उघडण्यात आले. त्यामध्ये आपण प्रथम न्युनतम (L-1) असल्याने म्हणजे निविदेतील देकार अंदाजपत्रकीय किमतीपेक्षा (-) ११.७१% कमी दराचे होते. संदर्भिय पत्र क्र.२ अन्वये आपणाला या कार्यालयाने निविदा स्विकृतीचे सुरक्षा रक्कम व अतिरिक्त सुरक्षा रक्कम भरून करारनामा करण्याचे करण्याचे कळविले होते. त्याप्रमाणे आपण दि.१८/०८/२०२२ रोजी करारनामा करून सुरक्षा रक्कम रु.१८,४००/- जमा केली आहे व अतिरिक्त सुरक्षा रक्कम रु.२५,४३०/- जमा केली आहे.
- ३) संदर्भिय पत्र क्र.४ अन्वये आपणाला उपरोक्त कामाचा कार्यादेश देण्यात आलेला आहे. त्याप्रमाणे कामाचा कालावधी दि.०१/०५/२०२२ ते दि.३१/०७/२०२२ असा ०३ महिने देण्यात आलेला आहे.
- ४) निविदा कलम २ अन्वये कामाच्या कालावधी प्रमाणे प्रगती करणे बंधनकारक आहे. परंतू आपण अद्यापही काम चालू केले नसल्यामुळे आपणास संदर्भिय पत्र क्र.५,६,७,८ अन्वये कळविण्यात आले होते. कार्यादेश प्रमाणे काम १००% पूर्ण होणे आवश्यक होते, परंतू आपण काम चालू केले नाही. या वरून असे दिसून आले आहे की, आपणाला काम करण्यास सारस्य नाही.

या पत्रान्वये आपणाला अंतिमतः कळविण्यात येते की, सदरचे काम निर्धारित कालावधी मध्ये सुरुपण केले नाही. त्यामुळे आपल्याकडील प्राप्त परिस्थितीत काम काढून घेण्यात येत असून, सदरचे काम निलंबित करण्यात येत आहे. आपल्या कामाच्या निविदेतील अटी व शर्तीप्रमाणे कार्यवाही करून तुमचे नाव काळ्या यादीत समाविष्ट करण्यात येत असून आपणांस महामंडळाच्या वतीने प्रसिध्द होणाऱ्या निविदांमध्ये सदरील आदेशापासून पुढील तीन वर्ष कालावधी करीता प्रतिबंधित करण्यात येत आहे. तसेच आपण जमा केलेली अनामत रक्कम, सुरक्षा ठेव रक्कम व अतिरिक्त सुरक्षा ठेव रक्कम जप्त करण्यात येत आहे.

कळावे,

आपला विश्वासू,


महाव्यवस्थापक(अभि.)

प्रत: सर्व उपव्यवस्थापक(अभि.) म.रा.वखार महामंडळ, यांच्या माहिती व पुढील कार्यवाहीसाठी.

२) Computer Branch- Head office ⁱⁿ for publishing black list- of above contractor on mowe website.

c:\users\mswceng\desktop\ashwini\black list.docx

६८ 