



महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ

(शासनाचा सार्वजनिक उपक्रम)

५८३/ब, गुलटेकली, मार्केट गार्ड, पुणे - ४११०३७

दुरावनी ०२०-२४२०६८५०/८५५ फॅक्स : ०२०-६६२६६८४८, ६६२६६८२९.

E-mail - enggbranch ho@mssc.in, gmengg @mssc.in

Website: mswarehousing.com

जा.क्र.मरावम/क/बांधकाम/१५१

दि. ०५/०२/२०२४

रजि पोहोच पावतीने
प्रति.

मे.व्ही.टी.पाटील

इंजिनिअर्स अँड कॉन्सल्टंट्स,

६. फेम तापडीया सिने मार्केट, टारुन सेंटर,

सिडको, औरंगाबाद

ई-मेल - vtpatilconst@yahoo.co.in

विषय:- Construction of 1/1800 MT cap. at Purna dist. Parbhani.

कलम 3(c) अन्वये कामाचा ठेका रद्द करून उर्वरित काम Risk & Cost वर करून घेणेबाबत .

संदर्भ :- १.निविदा सुचना क्र.१८(१२)/२०२०-२१.

२. आपली दिनांक क्र.२६/०३/२०२१ रोजी उघडणेत आलेली निविदा.

३.महामंडळाचे पत्र क्र.मरावम/क/बांधकाम/४५०, दि.२०/०४/२०२१.

४.आपण महामंडळासोबत दि.१७/०६/२०२१ रोजी केलेला करारनामा

५.महामंडळाचा कार्यादेश पत्र क्र.मरावम/क/बांधकाम /७०९,दि.१८/०६/२१.

६.उपव्यवस्थापक(अभि.)लातूर यांचे पत्र क्र.मरावम/अभि./लातूर/२०
दि.२१/०१/२०२२.(कामात गती वाढविणे बाबत.)

७.उपव्यवस्थापक(अभि.)लातूर यांचे पत्र क्र.मरावम/लातूर/२८४,
दि.०४/१०/२०२१ (कामात गती वाढविणेबाबत.)

८.महामंडळाचे पत्र क्र.मरावम /क /बांधकाम /११९८, दि.२१/०९/२०२१
(निविदा कलम २ अन्वये नोटीस)

९.उपव्यवस्थापक(अभि.) लातूर यांचे पत्र क्र.मरावम/९०,दि.२६/०३/२२

१०.DNM Nirman Solution Pvt.Ltd. यांचा मेल दि.१५/१२/२०२१.

११.मुख्यालयीन पत्र क्र.MSWC /C /CON /१६०३, दि.१५/१२/२०२१.

१२. मुख्यालयीन पत्र क्र.MSWC/C/CON/१८४,दि.०९/०२/२०२२. .

१३. मुख्यालयीन पत्र क्र.MSWC /C /CON /९५२, दि.२९/०७/२०२१.

१४.आपले पत्र क्र.निरंक दि.१७/०२/२०२२(मुदतवाढीस पत्र)

१५.मुख्यालयीन पत्र क्र जा.क्र.मरावम/क/बांधकाम/५२८ दि.२७/०४/२०२२

(निविदा कलम २ व ३(c) अंतर्गत कार्यवाही व काळ्या यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस)

१६. उपव्यवस्थापक(अभि.) लातूर यांचे पत्र क्र.मरावम/२४०, दि.११/०८/२२

१७. उपव्यवस्थापक(अभि.) लातूर यांचे पत्र क्र.मरावम/३५२, दि.०८/१२/२२
 १८. उपव्यवस्थापक(अभि.) लातूर यांचे पत्र क्र.मरावम/८७, दि.२१/०३/२३
 १९. उपव्यवस्थापक(अभि.) लातूर यांचे पत्र क्र.मरावम/९०, दि.२३/०३/२३
 २०. उपव्यवस्थापक(अभि.) लातूर यांचे पत्र क्र.मरावम/१०३, दि.३१/०३/२३
 २१. उपव्यवस्थापक(अभि.) लातूर यांचे पत्र क्र.मरावम/१५१, दि.०८/०५/२३
 २२. उपव्यवस्थापक(अभि.) लातूर यांचे पत्र क्र.मरावम/१७३, दि.०५/०६/२३
 २३. मुख्यालयीन पत्र क्र.मरावम/क/बांध./१७४४, दि.०६/११/२०२३. निविदा
 कलम ३(८) अंतर्गत नोटीस)

महोदय,

- १) महाराष्ट्र वखार महामंडळाने पुर्णा जि.परभणी गोदाम बांधकामाची ई-निविदा दि.१९/०१/२०२१ रोजी प्रसिध्दीस दिलेली होती. निविदा ऑनलाईन सादरी करणाऱ्या दि.१९/०१/२०२१ ते दि.०२/०२/२०२१ व निविदा उघडण्याचा दि.०४/०२/२०२१ असा होता. त्यामध्ये ठेकेदारांच्या आठ निविदा सादर झाल्या.
- २) उपरोक्त कामाची निविदांचे BOQ दि.२६/०३/२०२१ रोजी ऑनलाईन उघडण्यात आले. त्यामध्ये आपण प्रथम न्युनतम (L-१) असल्याने म्हणजे निविदेतील देकार अंदाजपत्रकीय किमतीपेक्षा १०.००% कमी दराचे होते. संदर्भित पत्र क्र.३ अन्वये आपणाला या कार्यालयाने निविदा स्विकृतीचे सुरक्षा रक्कम व अतिरिक्त सुरक्षा रक्कम भरून करारनामा करण्याचे करण्याचे कळविले होते. त्याप्रमाणे आपण दि.१७/०६/२०२१ रोजी करारनामा करून टेंडर भरतानाची बयाणा रक्कम रु.१,५०,०००/- ही सुरक्षा रक्कमेमध्ये वर्ग करून घेण्यास संमती दिली आहे. अशी एकूण सुरक्षा रक्कम रु.६,६४,९००/- पैकी ५०% रक्कम रु.३,३२,४५०/- जमा केली आहे. व अतिरिक्त सुरक्षा रक्कम रु.४,७०,३७६/- जमा केली आहे.
- ३) संदर्भित पत्र क्र.५ अन्वये आपणाला उपरोक्त कामाचा कार्यादेश देण्यात आलेला आहे. त्याप्रमाणे कामाचा कालावधी दि.२१/०६/२०२१ ते दि.२०/०२/२०२२ असा ०८ महिने देण्यात आलेला आहे.
- ४) निविदा कलम २ अन्वये कामाच्या कालावधी प्रमाणे प्रगती करणे बंधनकारक आहे. परंतु आपण कामाची प्रगती त्या प्रमाणात ठेवली नसल्यामुळे आपणास संदर्भित पत्र क्र.६ व ७ अन्वये कळविण्यात आले होते.
- ५) सदर काम निविदेतील अट क्र.२ मधील नियमानुसार करण्याकरीता उपव्यवस्थापक (अभि.) लातूर यांनी संदर्भित पत्र क्र.१६ ते २२ अन्वये चेळोवेळी पाठपुरावा करून सुध्दा आपण त्यांची दखल घेतली नाही.

- ६) संदर्भित पत्र क्र.८ अन्वये आपणांस कळविण्यात आले होते की, कामाची प्रगती निर्धारित कालावधी प्रमाणे नसल्याने आपल्यावर निविदा कलम २ अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही का करण्यात येऊ नये? तसेच कामाच्या निविदेतील अटी व शर्तीप्रमाणे कलम ३(८) अंतर्गत कामाचा ठेका रद्द करून आपल्या Risk & Cost वर उर्वरित काम पूर्ण याचा खुलासा मागविण्यात आला होता. परंतु त्यास आपण कोणत्याही प्रकारचा खुलासा सादर केलेला नाही.
- ७) संदर्भित पत्र क्र.१६ व २३ अन्वये आपणास कळविण्यात आले होते की, दि.२७/०६/२०२३ रोजी व दि.२०/११/२०२३ रोजी या कार्यालयास सुनावणीसाठी उपस्थित राहून, आपले म्हणणे मांडण्यास कळविले होते. परंतु त्यावेळेस सुध्दा आपणास उपस्थित राहून म्हणणे मांडले नाही व स्पष्टीकरण ही दिले नाही. या वरून असे दिसून येते की, आपणास काम करण्यास स्वारस्य नाही. त्यामुळे निविदेतील कलम ३(सी) अंतर्गत वरील कामाचा ठेका दि.१०/०२/२०२४ पासून रद्द करण्यात येत आहे. या दिवशी प्रत्यक्ष किंवा आपले प्रतिनिधी समोर अंतिम मोजमापे, मोजमाप पुस्तिकेवर नोंदवून पंचनामा करण्यात येईल. तसेच उर्वरित काम आपल्या जबाबदारीवर Risk & cost वर करून घेण्यात येत आहे व आपले नाव काळ्या यादीत टाकण्यात येत आहे, याची नोंद घ्यावी.

आपला विश्वासू,



सहव्यवस्थापकीय संचालक व सचिव